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Tuntiopettaja Kai Kouvo 
 
Tässä insinöörityössä tutkittiin murskauslaitoksen automatisointiin liittyvää hanketta NCC 
Roadsin kannalta. Metso Oy toteutti DNA-järjestelmän sekä vastasi siihen tarvittavien 
komponenttien toimittamisesta ja asentamisesta. Projektin lopuksi myös Metso Oy toimitti 
raportin toteutetusta hankkeesta. Raportteja tarkasteltiin ja vertailtiin osapuolten kesken. 
 
Insinöörityössä esitellään murskausprosessi ja sen laitteisto. Pohditaan mahdollisia on-
gelmakohtia joita sinä esiintyy sekä tarkasteltiin prosessin tuottavuutta Metso Oy:n tuotta-
man Bruno-ohjelman avulla. Tiedot näistä perustuvat työmaalla tehtyihin haastatteluihin 
sekä Metso Oy:n laitteistoon pohjautuviin asiakirjoihin.  
 
Tämä työ sisältää myös DNA-järjestelmästä saatavilla olevien raporttien esittelyn sekä 
niistä kerätyn informaation vertailua. Lopuksi pohditaan projektin kannattavuutta NCC 
Roadsin kannalta sekä kerrotaan yhteenvedossa keskeisimmät seikat, jotka koettiin mer-
kittävimmiksi koko hankkeen aikana sekä tulevaisuudessa. 
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Seuraava insinöörityö käsittelee kallionmurskaamista Suomessa. Alussa kerrotaan 
hieman Suomen maaperän muodostumisesta sekä kalliomurskeiden käytöstä Suo-
messa. Perehdytään hieman käyttömääriin sekä ympäristön kuormittamiseen. Työn 
tutkivat osat perustuvat kalliomurskausprosessin automatisoinnin vaikutuksiin. Työssä 
tullaan tarkastelemaan saavutettuja hyötyjä tuottajan kannalta. Tutkimusmateriaalin 
kerääminen perustuu pitkälti Ohkolan murskauspisteellä tapahtuvaan kehitystyöhön 
jota automatisoinnilla tavoitellaan. 
Tämä insinöörityö tehdään NCC lle, toteutuskohteena on Ohkola: ssa sijaitseva murs-
kaamo. NCC:n tavoitteena on automatisoida murskausprosessi, DNA järjestelmä tilat-
tiin Metso Oy:ltä, joka myös käytännön asennukset suoritti.  
Asennuksia edeltää kuitenkin huomattava määrä prosessin mallintamista Bruno-
ohjelmalla, joka perustuu Metson tuotepohjaisen prosessin tehojen tarkasteluun. Malli-
en luomisen lisäksi tässä työssä käydään prosessin kaikki vaiheet läpi ja kerrotaan 
siinä olevasta kalustosta sekä niiden toimintatavoista. DNA:n asennuksen jälkeen kerä-
tään tulokset tietokannasta analysointia varten, joka on tämän työn tarkoitus. Tiedonke-
räys ja analysointi tapahtuvat kolmessa kolmenviikon jaksossa sekä kolmessa yhden 
viikon jaksossa. Yhden viikon jaksot ovat tiedon analysointia varten varattua aikaa, 
nämä jaksot sijoittuvat jokaisen tiedonkeruujakson jälkeen suoritettavaksi.  
Viimeisimpänä vaiheena tässä työssä kerrotaan tulosten vertailun toteuttamisesta sekä 
esitetään niistä saadut tulokset. Tuloksia tullaan analysoimaan sekä pohditaan niiden 
vaikutuksia tulevaisuudessa suoritettavan kalliomurskauksen kannalta. Tätä seuraa 




2 Maapallon rakenne 
Maapallo voidaan jakaa kolmeen eri kerrokseen; ytimeen, vaippaan ja kuoreen.  Kuo-
ren paksuus vaihtelee suuresti välillä 5 km – 100 km. Se on suhteessa maapallon hal-
kaisijaan erittäin ohut. Maankuori ei ole yhtenäinen kerros kiviainesta vaan koostuu 




Kuva 1. Maapallon rakenne. Suomen maaperä on syntynyt kuorikerroksessa. [2] 
 
Kivilajit jaetaan niiden syntytapojen perusteella neljään eri luokkaan. Nämä luokat ovat 
nimeltään syväkivet, pintakivet, sedimenttikivet sekä metaforiskivet. Viidenteen luok-
kaan kuuluvat mineraalit, ne eroavat muista luokista siten, että niillä on jokin kemialli-
nen kaava.  
 
2.1 Syväkivet ja graniitti 
Graniitti on tyypillinen syväkivi. Graniitti syntyy syvällä maankuoressa, jossa kivisula 
alkaa hitaasti jähmettyä. Hitaasta jähmettymisestä johtuen kideaineet kasvavat suuriksi 
ja karkeiksi osiksi, jotka ovat havaittavissa ihmis-silmällä. Syväkivien syntytavasta joh-
tuen ne muodostuvat ns. suuntautumattomiksi, jolla tarkoitetaan kiven rakenteen muut-
tumattomuutta eri tarkastelusuunnissa. Graniitti muodostuu siis erilaisista aineyhdis-
telmistä. Erilaiset yhdistelmät muodostavat graniitille toisistaan poikkeavia ominaisuuk-





Kuva 2. Harmaa graniitti, joka on yleisimpiä graniitteja Suomessa.[3] 
Harmaan graniitin lisäksi Suomessa on yleisesti tavattavissa myös puna- ja mustagra-
niittia. Jokaisella näistä on värin lisäksi myös erilaiset lujuudet ja rapautumisominaisuu-
det. 
2.2 Suomen maaperän rakenne 
Maaperä Suomessa on erittäin vanha, se on n. 2,5 miljardin vuoden ikäinen. siitä on 
kuitenkin löydetty merkkejä jopa 3 miljardin vuoden takaa, tutkimuksissa on havaittu 
merkkejä ainakin kahdesta eri vuorijonosta sekä tulivuorista. Aikojen saatossa on kui-
tenkin rapautunut ja liikkunut maankuoren mukana, jolloin vuoristot ovat tasoittuneet. 
Tällöin on muodostunut nykyinen maankuoremme rakenne. Syväkivet (joihin myös 
graniitti kuuluu) muodostavat Suomen maaperästä suurimman osan n. 53 %, loput 
47 % ovat eri kivilajien muodostamaa. Suomen kallioperä ja muodostuneet kivilajit ovat 
verrattain huomattavasti kovempaa kuin muissa maissa, parhaimmat puristuskokeen 
tulokset ovat olleet jopa 400 MN/m2 [1]. 
 
3 Murskeiden käyttö Suomessa 
Luonnonvaraisten soravarantojen käyttöä rajoitetaan jatkuvasti enemmän, vaikka sitä 
onkin taloudellisempaa käyttää rakennushankkeiden toteuttamisessa. Tuo tarvittava 
maa-ainesmäärä on otettava tuolloin jostakin muualta, suurin osa siitä saadaan luvan-
varaisilta louhimoilta sekä rakennushankkeiden yhteydessä vapautuvasta kiviainekses-
ta. Kalliomursketta ja louhetta käytetään vuosittain noin 100 miljoonaa tonnia, tästä 
määrästä n.80 % saadaan luvanvaraisilta louhimoilta ja loput 20 % saadaan rakenta-
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misen yhteydessä. Luvanvaraisia kiviaineslouhimoita Suomessa oli vuonna 2007 tu-
hatkaksisataa (1200) kappaletta. Yli puolet kaikesta rakentamisessa käytettävästä ki-
viaineksesta tuotetaan louhimalla. Uudenmaan alueella vastaava luku on vieläkin suu-
rempi, vuonna 2010 se oli saavuttanut 70 % osuuden, joka tulee kasvamaan vielä suu-
remmaksi tulevaisuudessa [4]. 
 
Kuvaaja 1. Kuvaajassa esitetty Uudellamaalla otetun kiviaineksen määrää vuosina 2000- 2011. Harjuki-
viaines on otettu Hausjärveltä ja Lopelta. Kuvaajasta on helppo todeta murskatun kallion määrän kasvami-
nen suhteessa muihin kiviaineksiin. [5] 
 
 
3.1 Ympäristö ja luonnonvarat 
Louhimalla tuotetun kiviaineksen käyttö on lisännyt kustannuksia rakentamisessa sekä 
aiheuttanut ympäristölle lisäkuormitusta. Maa-ainesta joudutaan nykyisin kuljettamaan 
huomattavasti pidempiä matkoja, mikä jo itsessään lisää ympäristökuormaa. Laaduk-
kaiden murskeiden tuottaminen mekaanisesti vaatii paljon energiaa, sekä muokkaa 
luonnonmukaista ympäristöä. Olisikin tarkoituksenmukaista pyrkiä kehittämään mene-
telmiä ja tapoja, joilla voitaisiin hyötykyttää jo murskattuja kiviaineksia. Muussa louhin-
tatyössä kuten rakennuskivilouhimoilla syntyy jatkuvasti suuria määriä niin kutsuttua 
sivukiveä. Sivukivet varastoidaan ”myöhempää käyttöä varten”, jo tämä varanto on 
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verrattain suuri, mutta sitä ei juurikaan voida hyödyntää rakentamisessa, koska sen 
kuljetuksista koostuva hinta on liian suuri [5]. 
 
Suomessa on runsaasti tarjolla maa-ainesta, jota voidaan hyödyntää laadukkaiden 
murskeiden tuotannossa. Mekaanisesti tuotettujen murskeiden käytön lisäys ei ole kui-
tenkaan pelkästään luontoa rasittavaa, se on myös osa tulevaisuutta. Tuotettujen 
murskeiden osuuden kasvaessa voimme säästää jo vähenemään päin olleita luon-
nonmukaisia kiviesiintymiä kuten harjuja [6]. 
4 Murskausprosessi 
Louhintalaitteiden valmistus ja kehitys on suuressa roolissa työtä kehitettäessä, koska 
työ tapahtuu täysin koneistetusti. Koneiden kehitys tapahtuu yhdessä sidosryhmien 
kesken. Murskaimien valmistaja on tässä prosessissa kuitenkin merkittävimmässä roo-
lissa. Osalla valmistajista on mallinnusohjelmia, joilla voidaan mallintaa murskauspro-
sessia ja tarkkailla sen toimivuutta. Ohjelmilla voidaan luoda suuntaa-antavat tulokset 
laitteiden lopputuotannon tuotteista ja tehokkuudesta. Tässä projektissa tullaan pereh-
tymään tämän kaltaisella mallinnusohjelmalla toteutettuun prosessikaavioon. Kaaviota 
tullaan tarvitsemaan myöhemmässä vaiheessa kehitystyössä, sekä murskainten auto-
maattisen optimoinnin toteutuksessa [7]. 
 
Tällä hetkellä murskaimia ohjataan manuaalisesti ohjainpaneelista, joka on kytketty 
murskaimeen. Jokaista prosessin osaa joudutaan säätämään yksilöllisesti. Tavoitteena 
olisi luoda prosessille ohjaamo josta voidaan säätää kaikkia murskausprosessissa käy-
tettäviä laitteita samalta tietokoneelta. Toimiva järjestelmä tuo tehokkuutta tuotantoon, 
koska koneet saadaan toimimaan jatkuvasti parhaalla mahdollisella teholla [7]. 
 
4.1 Murskausalueella liikkuminen 
Louhintatyössä on monta erittäin vaarallista työvaihetta. Louhoksilla käytännössä kaikki 
tarvittavat koneet ja laitteet ovat erittäin suuria, eikä näin ollen ole varaa inhimillisiin 
virheisiin, koska seuraukset saattavat olla erittäin kohtalokkaat. Tästä johtuen työmaal-
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la noudatetaan samoja määräyksiä turvallisuuden suhteen kuin talonrakennuksessa ja 
muussa rakentamisessa. Louhoksella liikuttaessa on ensisijaisen tärkeää ja pakollista 
käyttää aina huomiovaatteita, kypärää, kuulosuojaimia sekä silmäsuojia [7]. 
 
Louhoksella liikkuu jatkuvasti vilkas työmaaliikenne, joka muodostuu työkoneista ja 
raskaasta liikenteestä. Liikuttaessa jalan on syytä kiinnittää huomiota ympärillä työs-
kenteleviin työkoneisiin ja siihen, että niiden kuljettajat myös havaitsevat jalankulkijan 
[7]. 
 
 Koneen korvatessa ihmisen rooli työssä, saadaan turvallisuutta parannettua, koska 
ihmisen tekemä inhimillinen virhe saadaan poistettua. Inhimillisestä virheestä johtuvien 
työtapaturmien määrä on 1- 3 %, joka voidaan poistaa toimivilla automaatioasennuksil-
la [7]. 
5 Murskauksen lähtökohdat 
Ohkolan murskaamolla murskataan alueelta louhittua kiviainesta, joka muodostuu kes-
kikovasta harmaasta graniitista. NCC on tilannut louhintatyön ulkopuoliselta urakoitsi-
jalta, joka suorittaa louhintaa alueella kerran viikossa. Tavoitteena on saada räjäytettyä 
kalliomassaa halkaisija mitaltaan maksimissaan 600 mm kokoiseksi. Louhintaurakoitsi-
ja suorittaa ylisuuren kiven rikotuksen. Maksimikoko 600 mm määräytyy etumurskai-
men kapasiteetin perusteella [7]. 
5.1 Prosessikaavio 
Murskausprosessi on suunniteltu toimimaan kolmeosaisena, ensimmäinen osa sisältää 
leukamurskaimen ja välimurskaimen. Ensimmäisten kahden murskaimen jälkeen ki-
viaines on murskattu optimaalisen kokoiseksi loppumurskausta varten. Kiviaines murs-
kataan välivarastoon ennen lopullisen tuotteen valmistamista. Tämä mahdollistaa kat-
keamattoman tuotannon, vaikka jokin osa prosessista olisikin häiriöstä johtuen toimin-
takyvytön [7]. 
 
Yleisesti murskaantumista tapahtuu etumurskaimessa leukojen välisenä murskaantu-
misena sekä kiviaineksen välisenä murskaantumisena. Kiviaineksen välinen murskaan-
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tuminen aiheutuu kivien hankaantuessaan toisiaan vasten. Prosessikartta on tarkastel-
tavana liitteenä 2 [7]. 
5.1.1 Syötin 
Syöttimellä erotellaan louhe alle ja yli 80 mm halkaisijan suuruuden perusteella. Maan-
siirto-urakoitsija kuljettaa louhittua kiveä syöttimelle, kuljetus tapahtuu dumpperilla. 
Louhoksen reunalta menee teräs-silta syöttimelle, jolle kuljettaja peruuttaa ja kippaa 
kuorman. Syötin on kiinnitetty etumurskaimeen, syötintä ja etumurskainta ei osaa erot-
taa erillisiksi laitteiksi ellei sitä olisi kerrottu. Syöttimen pohja on rakenteeltaan metalli-
arina (välppä), joka on avoinna 80 mm. Kaikki alle 80 mm kiviaines tippuu suoraan väl-
pän läpi hihnakuljettimelle, suuremmat kappaleet jäävät arinalle, josta ne työntyvät täri-
nän vaikutuksesta etumurskaimeen. Etumurskain ohjaa automaattisesti syöttimen toi-
mintaa [8] ja [7]. 
 
Kuva 3. Metso Oy:n valmistama syötin, jossa nähtävissä myös välppäosa.[9] 
Syöttimen etuosa on kumipinnoitteista metallia, louhe ajetaan tälle alueelle. Tätä osaa 
seuraa itse arinarakenne, jonka tehtävänä on erotella kiviaines sekä työntää arinaa 




Kuva 4. Dumpperi kuljettaa louhetta syöttimelle, joka on liitettynä etumurskaimeen.[10] 
Syötin ja etumurskain muodostavat yhdessä murskausprosessin ensimmäisen murs-
kausvaiheen.. Laitteisto on liitetty saumattomasti yhteen, joten niitä on maallikkona 
vaikea erottaa toisistaan [7]. 
5.1.2 Esimurskaus 
Etumurskain on tyypiltään leukamurskain, jossa liikkuvaleuka murskaa kiviaineksen 
kiinteää leukaa vasten. Leukojen välinen kita pienenee pohjaa kohti mentäessä. Syöte-
kiven koko vaihtelee välillä 300 mm – 600 mm. Murskauksen kannalta suurin hyöty 
saavutetaan kun jokainen murskauksen erillinen murskaus pystytään suorittamaan 
suhteessa 1:3 tai 1:4. 1:2 olisi kaikkein paras, mutta se on käytännössä erittäin vaikea 
toteuttaa koska silloin kivet pitäisi pystyä halkaisemaan vain kahtia. Suhteesta voidaan 
siis laskea, että leukamurskaimen läpitullut kiviaines on n.150-200 mm kokoista. Leu-
kojen läpi tullut maa-aines tippuu samalle kuljettimelle, jolle välpän läpäissyt maa- ai-
nes kulkeutuu [7]. 
 
Leukamurskaimen poiskuljettimella on siis nyt kiviainesta kooltaan 0-200 mm. Kuljetin 










Kuva 4. Leukamurskain mallia C125. Leukojen vihreä osa on leuan terä, joka vaihdetaan kun 
terät ovat kuluneet [9]. 
Leukamurskaimeen tuleva kiviaines valuu painovoimaisesti alaspäin. Leukojen väli 
pienenee alaspäin mentäessä, leukojen alimman kohdan eli MINläp. voidaan mekaani-
sesti säätää haluttuun mittaan. Leukojen toinen puoli on täysin kiinteä, eli se ei liiku. 
Toinen osa leuoista liikkuu sähkömoottorin voimalla kiinteää leukaa kohti ja näin murs-
kaa kiviaineksen sitä vasten [7] ja [8]. 
 
Kuva 5. Syötin ja etumurskainyhdistelmä [9] 
Murskaamon rakentamisen yhteydessä syötin ja etumurskain liitetään kuvan 5 mukai-
seksi yhdistelmäksi. Edellä esitetystä kuvasta 5 voi helposti havaita alle 80 mm ki-
viaineksen erottumisen välpällä, kivet putoavat hihnakuljettimelle, joka kuljettaa maa-




Välimurskain  on tyypiltään ns. karamurskain, jossa kara hieroo kiviainesta kiinteää 
kuorirakennetta vasten. Karalla on pyörivä liike. Välimurskain on huomattavasti kook-
kaampi ja tehokkaampi kuin prosessin lopussa olevat hienomurskaimet, jotka myös 
ovat karamurskaimia [7]. 
 
Välimurskaimen terä on yleensä karamurskaimista karkein. Välimurskauksen ongel-
mana usein onkin se, että etumurskain ei pysty tuottamaan riittävästi ainesta välimurs-
kaimelle, jotta tämä saataisiin jatkuvasti toimimaan 100 % tehokkuudella. Välimurs-
kaimelta tuleva aines on valmista tuotetta kooltaan 0- 90 mm tai syötekiveä kooltaan n. 
50 – 125 mm asetuksista riippuen. Välimurskauksen jälkeen kiviaines kulkeutuu pro-




Kuva 6. Välimurskain. Karamurskain on liitetty kuorma- autolla liikuteltavalle alustalle.[10] 
 
5.1.4 Väliseulonta 
Seula 132 erittäin karkea seula ja siinä on vain kaksi tasoa. Seula seuloo kiviainesta 
valmiiksi tuotteeksi sekä välivarastoon. Tämä seula on murskausprosessin toisen vai-
heen viimeinen osa, ennen hihnakuljetinta välivarastolle. Seulalta saadaan yksi valmis 
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tuote, se on joko 0-16 mm, 0-32 mm tai 0-55 mm asetuksista riippuen. Lajikevalinta 
perustuu tietenkin kysyntään. Mikäli esim. 0-16 mm mursketta on tilattu tai kysyntä on 
suuri, käytetään seulalla tietysti asetuksia, jotka tuottavat tätä mursketta [7]. 
 
Seulonnassa on muutama hyvä ”nyrkkisääntö”. Päällimmäinen verkko on aina ns. suo-
javerkko, jonka tarkoituksena on estää liian suurien kivien suora kulkeutuminen tiheille 
verkoille. Tämä voisi aiheuttaa verkkojen nopean rikkoontumisen tai liian suuren kuor-
mituksen. Toinen huomioitava ilmiö tulee esille verkonsilmäkokoa valittaessa. Mikäli 
tarkoituksena on seuloa lajiketta 0-16 mm, tulee verkon silmäkoon olla 18 mm. Verkon 
tärinä ja nopea ellipsin muotoa pyörivä liike tehostaa läpäisyä, joten 2 mm suurempi 
silmäkoko tuottaa halutun lopputuloksen. Silmäkoon täytyy olla myös suurempi, jotta 
voidaan varmistua lopputuotteen sisältävän 2- 10 % haluttua tuotetta (esim. tässä ta-
pauksessa mursketta kooltaan 16 mm) [7]. 
 
5.1.5 Seulaverkot 
Väliseulonnassa käytössä on kaksi verkkoa, joista ylempi yleensä kumivalmisteinen ja 
alempi metallivalmisteinen. Kumiverkko toimii ns. suojaverkkona, jonka reikäkoko on 
suuri, 45 mm -75 mm. Metalliverkolle tyypillinen reikäkoko on 20 mm- 35 mm. Kumi-




Kuvat 6 ja 7, Kumi- sekä metallivalmisteinen verkko.[9] 
 
Seulonnassa on myös käytössä hiiliverkkoja. Verkkojen valintaan vaikuttaa sen käyttö-
kohde. Reikien muoto vaikuttaa myös suuresti lopputulokseen, yleisin reikien muoto on 
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neliön mallinen reikä. Myös suunnikaan mallisia verkkoja käytetään, ne voivat olla te-
hokkaampia märkää materiaalia seulottaessa [7]. 
 
5.1.6 Välivarastointi 
Varastokasa sisältää kaikenkokoista kiveä välillä 17-125 mm, riippuen edellä seulo-
tusta tuotteesta. Tämä varastokasa on toisen vaiheen ensimmäinen osa, ennen loppu-
tuotteiden valmistusta. Varastokasan merkitys on erittäin suuri. Välivarasointi mahdol-
listaa katkeamattoman lopputuotannon, mikäli prosessin ensimmäinen vaihe ei pysty 
toimimaan. Välivaraston sisällä on kaksi tunnelia, joissa on syöttimet. Hienomurskaimet 
ohjaavat tunnelin toimintaa. Tunneleissa on 500x500 mm kokoinen aukko, joka syöttää 
kuljettimelle kiviainesta. Yleisin ongelma tunnelin toiminnassa on aukon tukkeutuminen 
johtuen jäätymisestä tai kiven ”holvaantumisesta”. Kuljetin kuljettaa kiviainesta hieno-




Kuva 8. Seulalta 132 tuleva kiviaines varastoidaan välivarastoon. Kuvassa on myös syöttötun-
neli.[10] 
 
Varastokasan ongelmana on sen monimuotoisen kiviaineksen määrä. Laatu voi kasan 
sisällä vaihdella suuresti, johtuen väliseulan tuotteissa tehdyistä muutoksista. Kivillä on 




Hienomurskain on malliltaan myös karamurskain, mutta sen terä on usein hieman 
erilainen kuin välimurskaimen. Terä on yleensä materiaaliltaan pehmeämpää. Murs-
kaimen malli vaikuttaa syötettävän materiaalin kokoon, tässä prosessissa on kaksi hie-





Kuva 8. Kuvassa on karamurskaimen murs-
kainkammiosta tehty halkaisukuva. Välimurs-
kain sekä molemmat hienomurskaimet ovat 







Karamurskaimen toiminta perustuu sen kammion sisällä tapahtuvaan murskaamiseen. 
Kartion muotoinen ulkokehä on kiinteä. Kartion sisällä oleva kartion mallinen terä on 
murskaimen liikkuva terä. Terä pyörii akselinsa ympäri, akselin pyöriessä keskilinjan 
kehän ympärillä [8]. 
 
Ei ole tarkoituksenmukaista murskata yhdellä kerralla oikeaan kokoon tai muotoon. 
Esimerkiksi betonituotteiden valmistajat eivät kelpuuta kaikkea kiviainesta tuotteisiinsa. 
Tuotteilla tulee olla ns. pyöreysarvo. Litteät tai muuten rakenteeltaan heikommat kivet 
eivät siis kelpaa laadukasta tuotetta tehdessä. Tuotteen laatuun voidaan vaikuttaa 
murskauskertojen lukumäärällä. Tämä tarkoittaa sitä, että murskaimelta seulalle mene-
vä kivi ei ole riittävän pientä eikä se näin läpäise seulaa. Seula ohjaa kiven takaisin 
murskaimelle. Tässä kierrossa kiviaines pyöristyy ja näin ollen se saa laadukkaan 
muodon [7]. 
 
Murskainta säädettäessä tärkein mitta on sen suljetun puolen mitta (CSS). Tämä mitta 
on pienin mahdollinen rako karan ja rungon välissä, kun se on työasennossa. Eli tämä 
tarkoittaa pienimmän mahdollisen kiven läpäisyä. Murskatessa materiaalia 6-16 mm 
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tulee tämän asetuksen olla (CSS) alle 16 mm. Lopputuotteen koko ja laatu tullaan var-
mistamaan laboratoriokokeilla. Murskaimen asetukset säädetään haluttujen lopputuot-
teiden perusteella. Hienomurskaimelta kivet kulkeutuvat seuloille, jotka ovat prosessin 







Kuva 9. Murskaimen ohjauspaneelista on otettu kuva. Ku-
vasta voidaan seurata murskaimen tilaa, näytön alapuolella 
olevasta näppäimistöstä voidaan murskainta säätää toimi-







Metso DNA-järjestelmän käyttöönoton jälkeen murskainta tullaan säätämään ja tarkkai-
lemaan tietokoneen ruudulta. Tietokoneelta on tarkasteltavissa yllä esitetty näyttö sekä 
säätömahdollisuus ohjainkopista [7]. 
 
5.1.8 Loppuseulonta 
Loppuseulonta on prosessin viimeinen vaihe. Seulonnassa seulotaan murskatusta ki-
viaineksesta haluttuja lopputuotteita. Loppuseulonnasta saadaan kolmea valmista tuo-




Tuoteseulonta suoritetaan seuloilla, jotka ovat laadukkaita ja niissä on silmäkooltaan 
kolme erikokoista verkkotasoa. Päällimmäiseltä verkolta ylisuuret kivet kulkeutuvat ta-
kaisin murskaimelle, josta ne saavat pyöreän muodon. Kahdelta alemmalta verkolta on 
saatavissa laadukkaita sepeleitä sekä ns. alitetta eli kivituhkaa [7]. 
 
 Kuva 9. Loppuseulonnassa tuotetaan kolmea valmista murskelaatua.[10] 
 
Nämä murskeet eivät ole ns. nollapohjaisia, vaan ne ovat esim. 6 mm -16 mm. Nämä 
murskeet menevät betonituottajille ja näillä tuotetaan paras mahdollinen kate. Alimmai-
sen verkon läpäissyt maa-aines on ”nollapohjaista” tuotetta esim. kivituhkaa (0-3 mm). 
Seula ohjaa ainekset omiin kasoihinsa, josta aliurakoitsija läjittää tuotteen niille varatuil-
le paikoilleen [7]. 
 
6 Murskeet 
Osalla murskeista on toisia suurempi kysyntä, joten niitä tuotetaan enemmän. Mikäli 
siis haluttaisi tuottaa jotain sellaisia laatuja, jota taulukossa ei ollut esitetty, jouduttaisiin 
murskaimia säätämään tai jopa investoimaan uutta kalustoa. Prosessi kuitenkin on 





Taulukko 2. Yleisimmät murskeet, joita NCC tuottaa Ohkolan murskaamollaan. Parmalla tarkoi-










6- 12 3-6 0-8 0-3 6-12 
6- 16 3-8 0-12 0-6 8-12 
  4-8 0-16   12–16 
    0-32   16–32 
    0-55    2- 22 
    0-65     
    0-90     
    0-100     
         
 
Murskeista kerätään säännöllisesti näytteitä, jotka pystytään analysoimaan hyvinkin 
nopeasti laitoksen läheisyydessä sijaitsevalla laboratoriolla. Murskalla työskentelee 
yksi henkilö, joka on vastuussa tuotteiden laadunvalvonnasta sekä tarvittavien raportti-
en tuottamisesta. Mikäli prosessi toimii ilman asetusten muutosta tai huoltotöitä, tullaan 
näytteet keräämään kerran viikossa jokaisesta tuotteesta. Kuitenkin siten, että betonija-
lostajille menevät tuotteet tarkastetaan kolmesti viikossa [12]. 
 
Mikäli seuloihin tullaan vaihtamaan verkkoja tai muuten lopputuote muutetaan, tulee 
murske analysoida jo prosessin alkuvaiheessa. Näin vältytään vääränlaisen tuotteen 
tuottamiselta. Seulakoe on yleisin ja helpoin tapa varmistaa tuotteen rakeisuus. Jokai-
selta seulalta punnitaan sille jäänyt kiviaines. Tuloksista voidaan laskea jokaiselle ki-
viainekselle prosenttiosuus. Tulokset analysoidaan tietokoneella, jolle on asetettu raja-
arvot, joiden välissä rakeisuuden on pysyttävä. Betonituottajien sepeleitä tutkitaan 
myös kivien pyöreys, kivien pitää olla riittävän paksuja joka suunnassa, jotta ne täyttä-
vät vaaditut kriteerit. Nämä tuotteet eivät ole ns. nollapohjaisia, joka voidaan nähdä 




Bruno on Metso Oy: n laatima ohjelma, se on suunniteltu tueksi prosesseja mallintaes-
sa. Ohjelma on yksinkertainen käyttää, mutta pitää muistaa, että se antaa erittäin opti-
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maalisia lukuja ulos. Eli pienellä varauksella suhtautuu tuloksiin ja vertaa niitä huolelli-
sesti todellisuudessa tuotettuihin tuloksiin. Tulokset sinänsä pitävät tarkasti paikkansa, 
edellyttäen prosessin toimivuutta kahden työvuoron aikana (14 tuntia). On kuitenkin 
harvinaista, että kaikki laitteet toimisivat katkeamatta tätä aikaa. On kuitenkin ymmär-
rettävää, että näin ei ole, koska prosessissa on erittäin paljon liikkuvia osia ja ”kivi on 
kovaa” joten se vaatii paljon energiaa murskautuakseen. Olosuhteet tällaisessa työssä 
eivät ole kovin suotuisat, koska pölyä, vettä ja muita prosessia haittaavia luonnollista 
ilmiötä esiintyy todellisuudessa. Bruno ei kuitenkaan tätä ota huomioon [13]. 
 
Brunoon on ladattu kaikki mahdolliset laitteet joita, Metso Oy valmistaa kallionmurska-
ukseen, joten ideana on kasata tarpeita tai todellisuutta vastaava prosessi laitepankin 
perusteella. Ohjelma laskee automaattisesti jokaiselle laitteelle sen maksimi tehot. Lait-
teet yhdistellään nuolilla toisiinsa, nuoli kuvastaa kiviaineksen kulkeutumista prosessi-
ketjun läpi. Jokaista laitetta voidaan säätää haluamallaan tavalla. Esim. seuloille voi-
daan vaihtaa verkot tai murskaimien terien laatua vaihtaa yms. Kaikki säätö, joka on 
todellisuudessakin tehtävissä on myös mahdollista toteuttaa Brunossa [13]. 
 
Perus mallin rakennus: Asetetaan kaikki valmiit tuotteet niille varatuille paikoille. Val-
miille tuotteille on oma eliönsä Brunossa. Eliöön voidaan kirjata tuotteen tiedot, esim. 
raekoko ja tilaaja [13]. 
 
Säädetään seulat siten, että niissä on oikean kokoiset verkot tuotteita vastaaviksi. 
Verkkoja voisi säätää suhteellisen vapaasti ilman ongelmia, liian isot yläverkot voivat 
aiheuttaa alemmalle verkolle kiviaineksen kasautumista, jota siis tulee välttää [13]. 
 
Seulontanopeuteen ei voi vaikuttaa koska Bruno määrittää sen automaattisesti seulan 
teknisten tietojen perusteella [13]. 
 
Karamurskaimia voidaan säätää monellakin tavalla. Niistä voidaan säätää esimerkiksi 
iskun pituutta, terän kovuutta ja murskausnopeutta. Iskun pituus on ratkaiseva, kun 
valmistetaan hienoja murskeita. Eli lyhyellä iskun pituudella saadaan karaan nopea 
liike, joka ei iskupituudeltaan ole pitkä. Tällä tavoin voidaan tuottaa pyöreitä soralaatu-
ja, joita betonin valmistajat haluavat ostaa. Prosessin murskaimissa on kaikissa kolme 
eri iskunpituutta ja kaikki toimivat joko asetuksella 25 mm tai 32 mm. Iskun pituus ei 
vaikuta tuotteen kokoon, jota murskain tuottaa. Tätä kokoa säädetään ”suljetunpuolen 
asetuksella” joka tarkoittaa karan ja ulkovaipan pienintä mahdollista väliä. Tällä voi-
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daan säätää tuotteen kokoa. Jokaisella laitteella on sille ominainen minimi arvo, jota 
pienemmäksi väliä ei voi säätää. Tämä estää terien koskettamisen yhteen. Mikäli Bru-
nossa säätää tämän välin liian pieneksi, ilmoittaa se tapahtuneesta virheestä. Virheen 
voi poistaa säätämällä ohjelma murskaimeen uudelleen [13]. 
 
Varastokasan alla sijaitsevan tunnelin toimintaa voidaan kuvata ohjelmassa olevalla 
”jakotukilla”. Jakotukin toimintaa voidaan säätää kolmella tavalla. Aluksi siinä tulee 
määrittää ulostulojen määrä, tässä prosessissa niitä on kaksi: yksi kummallekin hieno-
murskaimelle. Jakotukin toimintaa voidaan ohjata prosentuaalisesti tai syötetyn ki-
viaineksen määrällä tonneissa. Todellisuudessa näitä määriä on erittäin vaikea varmis-
taa. Eli tässä tapauksessa kaikki ovat vain hyviä arvioita. Mikäli ohjelmaan ei säädetä 
syötettyä tonnimäärää, laskee ohjelma sen hienomurskainten asetuksien perusteella 
maksimi suorituksella sekä syötetyn graniitin tiheydestä [13]. 
 
Syöttimen toimintaa voi säätää ainoastaan sen pohjan avoimuuden perustella. Etu-
murskainta voidaan säätää ainoastaan leukojen väliä muuttamalla. Ongelman aiheut-
taa laitteen säätäminen, koska laitetta säädetään täysin manuaalisesti. Suljetunpuolen 
asetuksen varmistaminen ei ole siis luettavissa mistään näytöltä, kuten karamurs-
kaimissa on. Asetus tulisi mitata laitteen ollessa pois käytöstä [13]. 
 
Kun kaikki laitteet ja verkot on saatu asetettua oikeille asetuksilleen, voidaan määrittää 
murskattavalle materiaalille sen arvot. Eli tarvitaan graniitin tiheys ja syötekoko, syöttö-
nopeus voidaan myös säätää. Mikäli syöttönopeutta ei säädetä, laskee ohjelma syöttö-
nopeuden maksimi nopeuden samalla tavalla kuin jakotukki. Tässä tutkielmassa nope-
utta ei asetettu missään vaiheessa, koska sen käytännön mittaaminen on vaikeaa. 
Näin haluttaessa pitäisi punnita kaikki kuormat, joita välpälle on neljäntoista (14) tunnin 
aikana ajettu. Prosessin tulisi toimia katkeamatta koko tämä aika. Tämä ei kuitenkaan 
ole tarpeen mukaista, koska NCC on kiinnostunut vain prosessin maksimikapasiteetista 
jonka ohjelma siis pystyy laskemaan asetusten perusteella.  Brunosta saadut tulokset 
se ilmoittaa tonnia/tunnissa (t/H) muodossa. Välpälle ajettu (t/H) määrä on siis NCC:n 
kannalta kiinnostavin [13]. 
 
Bruno-ohjelmalla tuotettu reseptikaavio on liitteenä 2. Kaavio on NCC:n Ohkolassa 
toimivan murskaamon prosessista tuotettu. Raportista voidaan tulkita kaikki tarpeelli-
nen informaatio. Kaikki prosessin laitteet ovat säädetty todellisiksi arvoiksi. Kaavion 
kohdassa yksi (1) on ilmoitettu maksimi syöttö annetuilla asetuksilla. Ja siis tavoitteena 
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olisi saada tämä arvo mahdollisimman suureksi. Murskaimissa oleva prosenttiluku il-
moittaa laitteen toimivuuden kapasiteetin. Olisi tietysti optimaalista saada kaikki laitteet 
toimimaan mahdollisimman kannattavasti. Valmiissa tuotekasoissa oleva prosenttiluku 
osoittaa murskaimeen syötetyn kiviaineksen määrästä prosentuaalisesti tuotetun laa-
dun määrän. Kasan päällä oleva luku on yksikössä (t/H). Tässä yhteydessä voidaan 
myös lukea virheraportti, joita Bruno on havainnut prosessissa esim. liian paksulti ki-
viainesta seulaverkoilla tai murskaimen tehojen ylittäessä saatavan sähkövirran mää-
rän. Virheet tulee tulkita ja mahdollisesti korjata [13]. 
 
8 Tarjouksen sisältö 
Tässä osassa tullaan esittämään tarjouksen sisältö sekä siihen liittyvät komponentit. 
Tarjouksessa esitetyt vastuualueet tullaan selvittämään sekä sovitut menettelytavat 
poikkeustilanteissa kerrotaan. Myös tarjouksessa esitettyjä omistusoikeuksia sekä nii-
hin liittyviä seikkoja avataan puitteissa, jossa asiakirjan luottamuksellisuus tulee säily-
mään kaikkien osapuolten osalta. 
 
8.1 Komponentit ja toimituksen sisältö 
Metso Minerals Oy toimittaa tarvittavat komponentit toimivan automaatiojärjestelmän 
toteuttamiseksi. Metso Automaatio Oy rakentaa PC:n sekä DNA-automaatio-
ohjelmiston, jolla prosessia tullaan ohjaamaan [14]. 
 
Lukittava ikkunallinen ohjaamohuone, jonka sisään on toimitettu ja asennettu seuraava 
laitteisto: 
 
 Monitori 22”, näppäimistö sekä hiiri 
 Sähkölaitteisto mukaan lukien pistorasiat, lämmitys ja valaistus 
 Ilmastointilaitteisto 
 Pöytä näytölle sekä työtilaksi 
 Ohjainkontin mukana toimitettu kiinnitysjärjestelmä, jolla ohjaamo on saatu kiinnitet-
tyä sen alapuolella sijaitsevaan merikonttiin 
 Portaat ohjaamoon kulkemista varten 
 2 kpl verkkokytkimiä, jotta PC saadaan toimimaan internetissä 
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 Kamerajärjestelmä, jonka mukana toimitettiin 22” monitori, näppäimistö ja hiiri. Ka-
merat on asennettu kuvaamaan murskaimien syöttöä. Kaikkien kameroiden lähettämä 
kuva näkyy monitorilla neljälle ruudulle jaettuna 
 Videojärjestelmäohjelmisto 
 Videoserveri sekä ohjelmisto, joka testataan ja todetaan toimivaksi toimituksen yhtey-
dessä. Henkilöstö koulutetaan käyttämään toimitettuja laitteita Metso Oy:n toimesta 
 Käyttöoikeuksien ja lisenssien myöntäminen  
 Tarvittavat kaapelointityöt 
 3 kpl vaakoja. Vaa`at mittaavat niiden läpi menneen kiviaineksen määrän ja siirtävät 
tiedon DNA-järjestelmään 
 3 kpl hihnakuljettimien taajuusmuuntajia, joilla säädetään kiviaineksen heittokaaren 
pituutta mahdollisimman optimaalisesti murskaimen kidan keskelle 
 Prosessin optimointijärjestelmä 
 Kunnossapito-ohjelmisto. 
 
Toimitettu PC sekä sen sisäänrakennettu historiatietokanta mahdollistaa tilastojen ja 
tallennettujen myöhemmän tulkitsemisen mikäli se koetaan tarpeelliseksi. Historiatieto-
kannan tilastot voidaan tulkita tilastoanalyysin avulla halutussa muodossa tai ajanjak-
sossa. Metso DNA-päiväkirjasovellukseen jokaisessa vuorossa tullaan kirjaamaan 
mahdolliset poikkeamat sekä säätiedot. Kunnossapitoa varten on rakennettu automaat-
tiset kalenteriperusteiset työlistat, joita voidaan tarkastella joko päivän, viikon tai kuu-
kauden mittaisena ajanjaksona. DNA ilmoittaa automaattisesti kunnossapitoa koskevis-
ta kuittauksista, jotka täytyy tarkistaa ja kuitata tietokantaan määräajoin. PC:n tietokan-
taan on valmiiksi tallennettu myös sähköisiä asiakirjoja kuten: manuaaleja, varaosakir-
joja, kuvia sekä Cad-piirustuksia. Omien kirjauksien ja kommenttien jättäminen tieto-
kantaan on myös mahdollista [14]. 
 
9 Kauppasopimus 
Tässä osiossa tullaan kertomaan kauppasopimuksen sisällöstä sellaisia pääpirteitä, 
jotka katsotaan tarpeelliseksi tämän insinöörityön kannalta. Esitettävät asiat tullaan 
kuitenkin esittämään yleisellä tasolla, jotta osapuolten kesken sovittu vaitiolovelvolli-
suus-sopimus säilyy luottamuksellisena.  
 
Laajuus on määritetty laitteiston perusteella, automaatio rakennetaan siten että se tu-
lee kattamaan NCC:n käytössä olevan murskauskaluston (prosessi esitetty kohdassa 
5.1) Automatisointi suunnitellaan siten, että murskauslaitoksen liikuteltavuus on mah-
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dollista suorittaa eri murskauspisteiden välillä, liikuteltavuus on mahdollista suorittaa 
useita kertoja vuodessa. Automaation käyttöönotto tapahtuu molempien osapuolten 
hyväksymällä jaksottaisella siirtymällä, eli koko automaatiota ei oteta kerralla käyttöön 
[15]. 
 
Automaation asennus tapahtuu tarvittavien laitteiden asennuksella sekä niiden kytke-
misellä ohjainjärjestelmään, laitteiston toimivuus varmistetaan ennen käyttöönoton en-
simmäistä vaihetta. Ensimmäinen vaihe koostuu jaksosta, jossa kerätään tilastoja 
murskaamon toiminnasta ja tehokkuudesta, näitä tilastoja tullaan käyttämään vertailun 
lähtökohtana automaation toimivuutta tarkastellessa. Tavoitteena on saavuttaa vähin-
tään 10 % tehokkuuden parannus näihin tilastoihin verrattuna. Tehokkuutta tullaan tar-
kastelemaan laskentakaavalla, joka esitetään myöhemmin tässä raportissa (katso koh-
ta 9.1). Jotta mahdollinen etäyhteys DNA-järjestelmään voitaisiin ottaa muualta kuin 
murskauslaitokselta, tulee tilaajan järjestää telekommunikointimahdollisuus. Tämä 
mahdollistaa tiedostojen tarkastelun internetin välityksellä mistä tahansa. Mikäli edellä 
esitettyihin asioihin tarvittaisiin jotain muutoksia, toteutettaisiin ne yleisesti käytössä 
olevin kauppaehdoin. Normaali käytäntö on järjestää palaveri osapuolten kesken, jossa 
ongelmakohdat otettaisiin esille sekä sovittaisiin menettelyistä yhteisesti. Tilaaja tekee 
lopullisien hyväksynnän muutoksista [15]. 
 
Laitteisto- sekä automaatioasennukset on sovittu suoritettaviksi vuoden 2012 loppuun 
mennessä, jonka jälkeen tiedon keruu tietokantaan voidaan aloittaa. Laitteiston luovu-
tus sekä sen tilastojen tulkinta tehdään tuosta ajankohdasta katsoen neljän viikon jak-
soissa. Jokainen jakso poikkeaa toisistaan automaation käyttöasteen laajuudella. Vii-
meisessä vaiheessa prosessi on täysin optimoitu ja automatisoitu. Laitteiston ja auto-
maation täydellinen luovutus tapahtuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Tilastojen lo-
pullinen tarkastelu tullaan suorittamaan tuon ajanjakson aikana. Lisäksi on huomioita-
vaa, että kaikki asennukset tullaan suorittamaan ennalta sovitulla tavalla Ohkolan toi-
mipisteellä [15]. 
 
9.1 Suorituskyvyn mittaus 
Lähtökohtana on tehostaa tuotantoa, tuotannossa tapahtuvia muutoksia tulee verrata 
kokonaistuotantoon. Kokonaistuotanto on yksikössä (tonnia/ tunnissa), joka lasketaan 
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keskiarvoksi erikseen jokaisesta tarkastelujaksosta. Näistä tuloksista tullaan tarkaste-
lemaan muutoksen suuruutta prosentteina kokonaistuotannossa. Muutoksen suuruutta 
voidaan tarkastella seuraavalla kaavalla (1): 
 
    
              
          
   (1) 
Jossa: 
 Tref on yksikössä t/h (tonnia/ tunnissa). Tarkastelussa on keskiarvo ajalta jolloin auto-
maatio ei ole ollut ohjaamassa tuotantoa 
 Tmetso on t/h (tonnia/ tunnissa). Tarkastelussa on keskiarvo ajalta jolloin automaatio oh-
jaa prosessia 
 
Tarkasteltaessa keskiarvoja on syytä katsoa ja arvioida tietokantaan tallentuneet sei-
sakit ja häiriöiden määrä. Edellä mainitut seikat vaikuttavat keskiarvoon ja voivat näin 
vääristää tuloksia. Tietokantaan tallentuu myös syötetyn kiviaineksen määrä, sekä kat-
kokset syötteen kuljetuksessa prosessiin. Mikäli syötekiveä ei saada syötettyä proses-
sin riittävästi, ei prosessi tule toimimaan parhaalla mahdollisella teholla. Syötekiven 
syöttämisessä mahdollisesti tapahtuva vajaatoiminta on syytä huomioida ja tarkastella 
jokaisesta tarkastelujaksosta erikseen. Syötekiven vajaatoiminta vaikuttaa myös kes-
kiarvoon ja saattaa näin vääristää tuloksia [15]. 
 
Prosessiin kytketyt vaa`at tulee kalibroida ennen jokaista tarkastelujaksoa. Kalibroinnin 
suorittaa NCC:n henkilökunta, jonka on opastanut tähän tehtävään Metso Oy:n henki-
lökunta. Murskaimet tulee kalibroida vähintään kerran viikossa jotta, tuotannon tasalaa-
tuisuus saataisiin pysymään mahdollisimman tasaisena [15]. 
 
Metso Oy suorittaa vastaavat tarkastelut ja luovuttaa ne NCC:lle. tuloksia tullaan ver-
taamaan myöhemmin keskenään [15]. 
 
9.1.1 Vaa`at ja tasosensorit 
Automaation toimivuus ja optimointi perustuu vaakoihin ja tasosensoreihin, jotka asen-
netaan prosessin. Vaakoja asennetaan kolme kappaletta ja tasosensorit jokaiselle 
murskaimelle. Tasosensoreilla tavoitellaan murskaimeen syötettävän kiviaineksen op-
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timaalista tasoa, jotta saavutettaisiin mahdollisimman tehokas tuotanto. Tietokannassa 
olevat tiedot ovat kerätty näiden laitteiden avulla [15]. 
 
Ensimmäinen vaaka asennetaan välimurskaimen jälkeen sijaitsevalle kuljettimelle. Täl-
tä vaa`alta saadaan mitattua prosessin kokonaistuotanto (t/ h). Kaksi muuta vaakaa 
asennetaan prosessin hienomurskaimille. Vaa`at on tällä hetkellä asennettu kuljettimil-
le, jotka kuljettavat kiviainesta 6mm – 12 mm ja 6mm – 16 mm, halutessa vaakojen 
sijaintia voidaan muuttaa. Myös näiden vaakojen läpikulkeutunut kiviaines ilmoitetaan 
oletuksella tonnia/ tunnissa (t/h) [15]. 
 
Tasosensorit asennetaan siten, että niillä voidaan säätää kuljettimia, jotka kuljettavat 
kiviainesta murskaimille, ns. nostaville kuljettimille. Näitä kuljettimia säätämällä voidaan 
säätää kiviaineksen määrää murskaimen sisällä. Optimointi säätää automaattisesti 
kiviaineksen määrän siten, että murskaimissa on jatkuvasti mahdollisimman optimaali-
nen määrä kiviainesta. Tietokantaan tallentuvat tilastot perustuvat vaakojen ja tasosen-
soreiden toiminnasta saatavaan tietoon [15]. 
 
9.2 Häiriöt 
Murskausprosessi esiintyy erilaisia häiriöitä, joista jokainen on toisistaan täysin poik-
keava. Jokaisella häiriötyypillä on kuitenkin sama vaikutus, ne huonontavat prosessin 
tehokkuutta. Kaikkien häiriöiden minimoiminen on tuotannon tehokkuuden kannalta 
merkittävä. Häiriöttä toimiva prosessi on tietysti tilaajan ja toimittajan kannalta ihanteel-
linen. Häiriöttömän prosessin rakentaminen on kuitenkin erittäin vaikeaa, jopa mahdo-
tonta. Seuraavassa osiossa tullaan käymään tehokkuuden kannalta kaikkein merkittä-
vimmät häiriötyypit sekä kerrotaan, kuinka ne otetaan huomioon tässä projektissa. 
9.2.1 Prosessihäiriöt 
 
Prosessihäiriöstä on tehty seuraavanlainen määritelmä: Jokin prosessille merkittävä 
osa kuten murskain, hihnakuljetin tai ohjausnäyttö ei toimi normaalilla tasolla. Tästä 
poikkeavuudesta aiheutuu johonkin ennalta määrittelemättömään kohtaan ns. pullon-
kaula, jolla on tuotannon tehokkuutta alentava vaikutus. Prosessihäiriöt voidaan todeta 
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myös koko prosessin tehoja tarkasteltaessa, kun tehokkuudessa on selkeästi esimer-
kiksi havaittavissa tuotannon jatkuvuuden poikkeamat. Myös tuotteiden tuotannossa 
tapahtuvat nopeuden muutokset usein kertovat jostain häiriöstä prosessin sisällä [15]. 
9.2.2 Riittämätön syötekivi 
Riittämätön syötekiven määrä näkyy prosessissa ja tallentuu myös tietokantaan. Riit-
tämätön syötekivin määrä voi johtua useasta eri syystä, tällaisia syitä voi olla mm. etu-
murskaimen syöttö ja välpän toiminta. Prosessin loppupäässä tapahtuva vajaasyöttö 
voi aiheutua jäästä tai hihnakuljettimille tulevan kiven vähäinen määrä. Vähäinen kivi-
määrä nostavilla kuljettimilla aiheutuu usein tunnelikuljettimen vaajatoiminnasta [15]. 
 
Murskaimiin asennetut pinnankorkeutta mittaavat anturit havaitsevat ja säätelevät ki-
viaineksen määrää murskaimessa. Tieto kiviaineksen määrästä kulkeutuu antureiden 
kautta tietokantaan, josta se on tarkasteltavissa. Liian matala pinnankorkeus aiheuttaa 
murskaimen vajaatoimintaa ja pahimmillaan tyhjäkäyntiä. Tyhjäkäynti laskee prosessin 
tehokkuutta. Riittämättömän syötekiven määrä on poistettava aikajanasta tarkasteluja 
tehtäessä, jotta vertailusta saadaan mahdollisimman todenmukainen [15]. 
9.2.3 Sääolosuhteet 
Sääolosuhteet ovat ulkoinen häiriötekijä, johon ei voida vaikuttaa, sen vaikutus on mer-
kittävä vertailussa. Prosessin automaatioaste on merkityksetön sääolosuhteiden kan-
nalta. Tällä tarkoitetaan sitä, että vaikka prosessi olisi täysin automatisoitu, on kuitenkin 
sääolosuhteilla siihen samanlaiset vaikutukset, vaikka prosessi olisikin täysin käsiohja-
uksessa [15]. 
 
Sääoloilla voi olla merkittävä vaikutus vertailua tehtäessä. Jotta sääolojen vaikutus 
voitaisiin minimoida tarkastelujaksojen välillä, on osapuolten välillä sovittu sääpäiväkir-
jan kirjaamisesta tietokantaan. DNA-järjestelmässä on osio, johon voidaan kirjoittaa 
päiväkirjaa niin vaadittaessa. Jokaisen työvuoron päätteeksi on syytä tehdä päiväkir-
jaan merkinnät säästä tarkastelujaksojen aikana. Sääolot on jaettu seuraavalla tavalla: 
kuiva/ kostea/ märkä. Myös lämpötila on syytä kirjata. Mikäli tarkastelujaksojen aikana 
kirjatuilla sääoloilla ei ole riittävän suurta eroavaisuutta, ei tällöin sääoloja oteta huomi-
oon ollenkaan vertailtaessa lopputuloksia. Sääolojen mertkittävyydestä on sovittu siten, 
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että mikäli tarkastelujaksojen välisten sääolojen eroavaisuudeksi saadaan yli 2 pistettä. 
Pisteyttäminen tapahtuu seuraavanlaisella laskentamenetelmällä, kuivat sääolot +1 
piste, kosteat sääolot +0.5 pistettä ja märät sääolot +0.0 pistettä. Tarkastelujaksolta 
lasketaan sääoloista saadut pisteet ja lasketaan niiden erotus keskenään. Mikäli erotus 
on siis yli tuon +2 pistettä, osapuolet (tilaaja ja toimittaja) tulevat sopimaan keskenään 
jatkotoimenpiteistä. Yhtenä toimenpiteenä ovat esitetty menettelyä, jossa jaksojen sää-
olot tutkitaan erikseen. Jaksoista poistettaisiin kaikkein suurimmat sääolojen erot niin 
monesta vuorosta, että erotukseksi muodostuu alle +2 pistettä [15]. 
 
Sääolosuhteiden muutosta ei voitu ottaa tulosten vertailussa huomioon edellä esitellyllä 
tavalla. Sääolojen puutteellinen kirjaus päiväkirjaan ja riittämätön tarkkuus olisivat voi-
neet vääristää tuloksia [15]. 
9.3 Häiriöiden vaikutus tuloksien vertailussa 
Suoritettavasta vertailusta halutaan saada molempien osapuolten kannalta mahdolli-
simman tasapuolinen, joten kaikki häiriöt tullaan huomiomaan vertailussa (paitsi sää-
olosuhteet). Huomioitavia häiriöitä ovat prosessihäiriöt ja riittämätön syötekivi. Häiriöis-
tä aiheutuvat ajanjaksot selvitetään. Näiden ajankasojen pituudet ja niiden aikana ta-
pahtunut tuotanto jätetään huomiotta laskelmissa. Häiriöajat poistetaan käyttöajasta ja 
häiriön aikana tuotettu kiviaines poistetaan kokonaistuotannosta. Vertailujaksot tulki-
taan erillisinä jaksoinaan. 
 
Laskelmissa käytettävien parametrit muodostuvat tietyssä tuotantoajassa tapahtuvasta 
tuotantomäärästä. Näistä tuloksista voidaan lakea keskiarvo ja käyttää sitä laskennas-
sa. Keskiarvo muodostuu seuraavasti: kokonaistuotanto (tonnia) jaetaan siihen käyte-
tyllä ajalla (tunneissa). Tulokseksi saadaan keskiarvo yksikössä tonnia/ tunnissa (t/ h). 
Vertailujaksonarvoksi saadaan edellä esitetyllä tavalla tulos TREF ja vastaavasti ansain-
tajaksonarvoksi TMETSO. Näistä laskenta-arvoista on siis poistettu häiriöt. Arvoja käyte-
tään laskettaessa tuotannon muutoksen suuruutta prosenteissa [15]. 
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10 Päiväkirja ja sen merkitys 
Päiväkirjamerkintöjen tekemisestä on sovittu yhteisesti tilaajan ja toimittajan kesken 
siten, että tilaaja on velvollinen kirjoittamaan päiväkirjaan merkintöjä jokaisen työvuoron 
yhteydessä. Päiväkirjaan on syytä kirjata kaikki sellaiset tapahtumat, joilla on vaikutus-
ta tuotannon tehokkuuteen. Päiväkirjaan tehtävien merkintöjen suorittamista varten 
DNA- järjestelmään on luotu päiväkirjaohjelma, johon tehtävät kirjaamiset tallentuvat 
tietokantaan. Kaikista kirjauksista on nähtävissä aika sekä kirjauksen suorittaja [15]. 
 
Kirjattavia tapahtumia ovat tuotannon katkokset. Katkoksista on kirjattava niiden pituus 
ja katkon aiheuttaja. Mahdolliset häiriöt prosessissa, tällaisia häiriöitä voivat olla esi-
merkiksi laiterikot ja tekniset viat. Sääolosuhteista suoritettavat kirjaukset tarkkuudella 
märkä/ kostea/ kuiva. Toimittajalla on oikeus tarkastella ja analysoida päiväkirjamerkin-
tö, jotta mahdolliset poikkeamat voidaan selvittää. Toimittajan on myös hyvä saada 
tietoa esimerkiksi siitä, kuinka heidän valmistamansa laitteisto toimii ja millaisia mah-
dollisia ongelmia niiden käytössä yleisesti ilmenee [15]. 
 
Päiväkirjamerkinnöistä muodostuu koko hankkeen kannalta merkittävä tietopankki. 
Kaikkia näitä tietoja tullaan mahdollisesti tarvitsemaan laskelmia ja vertailuja tehdessä. 
Päiväkirjan toimivuudesta kantaa yhteisvastuun toimittaja ja tilaaja, molemmat osapuo-
let tulevat tarvitsemaan päiväkirjan tietoja analysoinnissa [15]. 
11 Fat-testaus 
Sana FAT-testaus tulee englanninkielisistä sanoista Factory Acceptance Testing. Fat- 
testit suoritettiin Metso Oy:n tiloissa Tampereella 28.11.2012. Paikalla oli NCC:n edus-
tus sekä Metson Oy:n suunnitteluinsinöörit. 
 
Vierailun tarkoitus oli koota asianomaiset samaan paikkaan, jotta tietyistä seikoista 
voitaisiin keskustella kaikkien läsnä ollessa. Testataan laitteistoa, puutteiden korjaus 





11.1 Metso DNA-ohjelmisto 
Metson suunnitteleman automaation toiminta ja sen käyttö on toteutettu seuraavalla 
tavalla: Ohjelma jakaa koko prosessin kolmeen osaan, esimurskaus (varastokasaa 
edeltävät prosessit) sekä kahteen jälkimurskausprosessiin (molemmat murskaimet 
toimivat omana prosessinaan). Nämä kaikki voidaan sulkea ja sammuttaa omana pro-
sessinaan (ohjaintietokoneella tai manuaalisesti). Jokaiselle pääkuljettimelle, eli kuljet-
timelle joka siirtää murskeen myllyyn. Tullaan asentamaan vaaka, joka punnitsee jat-
kuvasti syötetyn kiven määrää, yksikössä: t/h. Vaaka on jatkuvasti yhteydessä ohjain-
järjestelmään, Metso DNA:han. Ohjelmisto optimoi prosessin toimintaa vaa`an vaati-
malla tavalla, joka mahdollistaa myllyn sisällä olevan kivimäärän olevan jatkuvasti par-
haalla mahdollisella tasolla. Tämän pitäisi mahdollistaa tehokkaamman ja laaduk-
kaamman lopputuloksen [16]. 
 
Jälkimurskauksen tehostamiseksi varastokasan alla sijaitsevaan tunneliin tullaan asen-
tamaan ”täry”, joka tehostaa kiviaineksen valumista syötinhihnalle. Lisäksi tunnelissa 
olevaa syötinaukkoa kehitetään siten, että sen suuruutta (”aukon kokoa”) voidaan sää-
tää hydraulisesti. Tärinää ja aukon suuruutta tarkkailee vaaka, joka taas ilmoittaa 
DNA:lle jatkuvasti läpikulkevan kiviaineksen määrän. DNA optimoi tällä perusteella 
tärinän ja aukon koon, niin että myllyssä on jatkuvasti haluttu määrä kiviainesta [16]. 
 
Metso DNA mahdollistaa prosessin jatkuvan optimoinnin, eli kivilaadun vaihdellessa 
prosessi säätää itsensä siten, että tuote pysyy tasalaatuisena. Nykyisellä menettelyllä 
varastokasan kiviaines ei ole tasalaatuista, tulevaisuudessa tarkoituksena on yhtenäis-
tää laatua varastolla. Varastokasan ollessa tasalaatuinen on helppoa ja tehokasta tuot-
taa laadukkaita ja yhtenäisiä tuotteita. Voi siis ajatella, että DNA-järjestelmä tulkitsee 
materiaalia jatkuvasti ja näin säätää laitteistoa automaattisesti pitääkseen kiviaineksen 
yhtenäisenä [16]. 
 
Metso DNA tallentaa jatkuvasti tietokoneen kovalevylle prosessissa tapahtuvia muu-
toksia sekä tilastoi tapahtumat. Näiden tallenteiden perusteella tutkitaan koko proses-
sin kannattavuutta sekä nähdään mahdolliset parannuskohdat. Tuloksia saa ulos tieto-
kannasta niin usein kuin haluaa, esimerkiksi aamuvuoron ja iltavuoron toiminnasta on 
tulostettavissa omat raportit. On kuitenkin kaikkien kannalta edullisinta, että näin tark-
kaan tarkasteluun ei ole tarvetta siirtyä. Mikäli tuotannon tulos pysyy hyvänä, ei tarkas-
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telua tarvitse näin tarkasti suorittaa. Murskaus päällikön on kuitenkin kirjoitettava murs-
kauspäiväkirjaa päivittäin, joten tiedot raportointiin on helposti saatavilla [16]. 
 
11.2 Metso DNA -ohjelmistosta saatavat raportit 
Metso DNA:sta on saatavilla seuraavat raportit: 
 
 Automaation käyttöaste. Kertoo prosessin käytön tiettynä ajanjak-
sona. Nähtävissä on siis mahdolliset seisokit sekä niiden aiheutta-
jan ja keston [16]. 
 
 Energiankulutus (yksikkö: kWh/t). Tämä ei kuitenkaan ole suoraan 
verrattavissa sähkölaskuun, vaihtelun mahdollisia aiheuttajia voi 
olla esimerkiksi graniitin ominaisuuksien vaihtelu, joka heijastuu 
myös energiankulutukseen [16]. 
 
 
 Kiertokiven määrä. Kiertokiviä siis tarvitaan, kun valmistetaan pyö-
reitä lopputuotteita, esimerkiksi betonifirmat tarvitsevat näitä tuot-
teita. Mikäli kierrossa on liikaa kiviainesta, tulee murskauksesta hi-
dasta, tehotonta, laitteita kuluttavaa sekä muita haittoja. Raportista 
voidaan siis nähdä tämän kiviaineksen määrä prosessissa, ohjel-
misto on säädettävissä siten, että se optimoi prosessia haluttujen 
lopputuotteiden perusteella [16]. 
 
 Kiviaineksen syöttö. Raportista on nähtävissä välpälle ajetun ki-
viaineksen määrä. Tämän raportin tarkoituksena on kuitenkin tar-
kastella maksimi kapasiteettia. Eli ohjelmisto laskee jatkuvasti suu-
rinta mahdollista tuotantomäärää seuraavin perustein: energian 
kulutus, lopputuotteet ja kiertokiven määrä. Raportin perusteella 
voidaan tulkita käyttövajeen määrää eli saadaanko ”kaikki tehot 
prosessista irti”. Mikäli ei, voidaan ottaa yhteyttä maansiirrosta 
vastaavaan yritykseen ja kertoa tilanne ja vaatia taas heiltä tehos-





 Käyntiajat. Työpäivän aloitus, eli milloin koneet on kytketty aamulla 
päälle sekä illalla sulkemisaika. Raporttiin kirjautuu myös kaikki 
katkokset. Metso DNA laskee seuraavat tilastot raportin perusteel-
la: kokonaiskäyntiaika, tehollinenkäyntiaika sekä tehollinen suhde 
kokonaisaikaan (prosentteina) [16]. 
 
 Murskainten pinnat. Metso DNA:han voidaan määrittää optimaali-
set pinnankorkeudet myllyissä, jotta murskaus tapahtuu parhaalla 
mahdollisella teholla. Murskaimen pinnan taso määräytyy seuraa-
vasti: Myllyn ollessa tyhjä pinnantaso on nolla prosenttia (0 %). 
Myllyn ollessa maksimaalisen täynnä, kiviaines ei tule laitojen yli, 
on se sataprosenttisesti (100 %) täynnä. DNA:lle voidaan määrit-
tää tasoksi esimerkiksi 80 %. Raporttiin kirjautuu jatkuvasti toteu-
tuma sekä muutokset [16]. 
 
 
 Tuotantoraportti. Raporttiin on kirjattuna kokonaistuotanto (tonnei-
na, t). Arvo saadaan vaakojen läpikulkeneen kiviaineksen määräs-
tä. Tuotanto (t/h), laskettu DNA laskee arvon käyntiajan ja koko-
naistuotannon suhteesta [16]. 
12 Jatkotutkimuksien eteneminen 
Ohjelmisto sekä laitteiston asennukset murskauspaikalla suoritettiin tammikuuhun 2013 
mennessä. Asennuksista poistettiin kaikki häiriötä aiheuttavat tekijät sekä varmistettiin 
DNA-ohjelman tiedonkeräyksen toiminta. Tutkimukset tehtiin seuraavassa järjestyk-
sessä: 
 
1. Käytetään prosessia nykyisellä tavalla, kuitenkin siten, että DNA rekisteröi 
kaikki muutokset jotta raportit saadaan kasattua myös menetelmästä, joka 




2. Prosessiin liitetään myös DNA:n perusohjaus, mutta ei optimointia. Tässä 
vaiheessa prosessia siis voidaan käyttää jo täysin tietokoneelta ja sieltä 
saatavia arvoja voidaan tutkia ja säätää ohjauskopista. Tutkimus kestää 
kolme viikkoa [17]. 
 
 
3. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa Metson rakentama DNA optimoi pro-
sessia. Eli tässä vaiheessa prosessin pitäisi olla siinä laajuudessaan toi-




Data-analyysin tarkoituksena on tehdä yhteenveto ja koota kaikki relevantti tieto yhteen 
raporttiin. Vertailut tehdään kahden eri tarkastelujakson välillä. Raporttin kootaan mo-
lemmista jaksoista tieto ja tarkastellaan ne. Jakson ovat ”käsiohjaus” -jakso, jolloin 
DNA-järjestelmä ei ohjaa prosessia. Jakso kesti kolme viikkoa ja sijoittuivat viikoille: 
kolme, neljä ja viisi. DNA-jakson tiedot on kerätty myös vastaavasti kolmen viikon jak-
sosta. DNA:n tiedonkeruu tehtiin viikoilla: kuusi, seitsemän ja kahdeksan [17]. 
 
DNA-jaksolla on ollut käytössä joitakin sellaisia komponentteja, joita ensimmäisellä 
tarkastelujaksolla ei ollut. Nämä komponentit otettiin osaksi automaatiota, jotta järjes-
telmä saatiin toimimaan suunnitellulla tavalla. Seuraavaksi tullaan luettelemaan ne 
komponentit, jotka on otettu käyttöön vertailujaksolla kaksi [17]. 
 
 Kuljettimien ja murskainten ultraäänianturit, näillä laitteilla tarkoitetaan pinnan-
korkeusmittareita 






Kuva 10. Operointinäyttö. Prosessia voidaan ohjata tietokoneelta, lisäksi prosessin tilaa voidaan 
tarkastella näytöiltä.[19] 
 
14 Data-analyysin taustat 
Kaikki vertailussa käytetty tieto on peräisin DNA-järjestelmästä. Tieto koostuu erillaisiin 
mittauksiin, joita järjestelmä tekee. Tärkeimmät tietolähteet saadaan mittaus-, ohjaus-
signaaleista sekä vaakamittauksista. Tallennusväliksi on asetettu kymmenen sekuntia. 
Laskelmat perustuvat näiden tarkasteluväleihin perustuviin laskelmiin. Tietoa saadaan 
erittäin suuri määrä, koska mittausväli on niin pieni, toki laskelmien tarkkuuden voidaan 
todeta olevan tarkka johtuen tarkastelun tiheydestä. Lyhyestä tarkastelusta aiheutuu 
kuitenkin epätarkkuutta lyhyitä ajanjaksoja analysoidessa. Tuo kolmen viikon jakso 
voidaan todeta hieman lyhyeksi. 
 
Tietoa kerättiin välillä klo 6:00 – 22:00 kolmen viikon jaksoissa. Tuon kellonajan välillä 
tarkasteltiin siis kymmenen sekunnin jaksoja. Tästä johtuen mittausarvoja saatiin 120 
960 per signaali. Ennalta sovitulla tavalla kokonaismuutosta tulee tarkastella keskiar-
volla tonnia/ tunnissa (t/h). Tällä perusteella tuntikeskiarvoa laskettaessa käytettiin 336 




Prossiin asennetuista vaaoista yksi sijoitettiin välimyllyn (GP500) nostavalle hihnakul-
jettimelle. Tältä vaa`alta saadaan laskettua koko prosessiin syötetyn kiven määrä. Tä-
mä vaaka on tarkastelun kannalta merkittävin. 
 
DNA-järjestelmän tiedon keräyksessä tältä vaa`alta saatu keskiarvo (t/H) oli ensimmäi-
sellä tarkastelujaksolla asetettu maksimiarvoon 500 t/h. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki 
mittaustulokset, jotka ylittävät tuon arvon, eivät ole tallentuneet tietokantaan. Tämä 
aiheuttaa laskennallista epävarmuutta lopputuloksessa. Tämä asetus saatiin muutettua 
toiselle mittausjaksolle arvoon 750 t/h. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelujakson kaksi 
lopputulos on luotettavampi [18]. 
 
Analyysiä tehtäessä edellä esitetty virhe huomioitiin laskennallisesti interpoloimalla. 
Interpoloidut tulokset huomioitiin ja korjauksen suuruus esitettiin prosentteina. Tulok-
siksi saatiin 2,8 % ja 0,5 %. Toiselta jaksolta saatu 0,5 % korjaus johtuu siitä, että myös 
toisen jakson aikana on ylittynyt tuo asetettu maksimiarvo 750 t/h [18]. 
 
Lopputulos vertailusta ei ole absoluuttinen totuus, koska erityistä virhettä voidaan kat-
sotun tapahtuneen tuon maksimiarvon ylityksen lisäksi myös murskelaatujen vaihdolla. 
Ensimmäisellä vertailujaksolla murskattiin pienempää mursketta, jota on hitaampi tuot-
taa, joten kiviainesta ei kulu yhtä paljon. Toisen jakson murskelaadut olivat nopeampia 
tuottaa, koska raekoko oli suurempi. Lisäksi ensimmäisen jakson tulokset eivät ole tal-
lentuneet yhtä tarkasti, koska tallennusta on tapahtunut pienemmällä skaalalla, vain 
500 t/h asti [18]. 
 
14.1 Hihnavaaka-analyysit 
Tässä osiossa tullaan esittämään kaikilta kolmelta vaa`alta saadut tulokset. Vaakojen 
tulokset perustuvat niiden läpi kulkeneen kiviaineksen määrään. Hienomurskainten 
GP300 ja GP550 vaa`at on asennettu kuljettimille, jotka kuljettavat Parman tuotteita. 
Molemmat hienomurskaimet voivat tuottaa kolmea valmista tuotetta yhdenaikaisesti. 
Näistä kolmesta siis vain yksi tuote kulkee vaa`an läpi ja näin tiedot tästä tuotteesta 




14.1.1 GP500 hihna-analyysi 
 
Kuva 11. Oranssin värinen taulukko kuvaa käsiohjauksessa ollutta prosessia. Sininen kaavio on 
automaatiojakson tuotanto. Pahoittelen kuvien epätarkkaa laatua.[19] 
Taulukoista voidaan todeta yhden tunnin aikana tapahtunut murskaus. Huonosta laa-
dusta huolimatta kuvaajista voidaan lukea tarkastelujakson tehokkuus suuremmaksi 
[18]. 
14.1.2 GP300 hihna-analyysi 
 
Kuva 12. Oranssin värinen taulukko kuvaa käsiohjauksessa ollutta prosessia. Sininen kaavio on 
automaatiojakson tuotanto. Pahoittelen kuvien epätarkkaa laatua.[19] 
Kuvaajissa on esitettynä murskaimen GP300 tehokkuutta tarkastelujaksojen aikana. 
Ensimmäisen jakson kuvaaja ei kuitenkaan ole viimeisimmiltä arvoiltaan luotettava 
koska kuvaajaan on päätynyt virheitä syystä tai toisesta. Tulkinnassa jätetään virheelli-
nen osa huomiotta. Diagrammeista nähdään, että GP300 murskaimen toiminta ei suu-
resti ole muuttunut tarkastelujaksojen välillä. Murskaimen tehokkuus on säilynyt samal-
la tasolla automaatiosta huolimatta. Toki tuottavuus on tasaantunut, mutta tuotetun 
kiviaineksen määrä ei ole merkittävästi kasvanut. Kasvu on helpommin havaittavissa 
GP500 -murskaimen vaa`alta [18]. 
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14.1.3 GP550 hihna-analyysi 
 
Kuva 13. Oranssin värinen taulukko kuvaa käsiohjauksessa ollutta prosessia. Sininen kaavio on 
automaatiojakson tuotanto. Pahoittelen kuvien epätarkkaa laatua.[19] 
Hienomurskaimella GP550 mitatuilla tuloksilla on suhteellisen selkeä ero. Tuottavuus 
on parantunut jonkin verran sekä huomattavasti tasaantunut. Prosessin tuottavuuden 
kannalta suurin parannus saadaankin juuri tavalla, jota diagrammit esittävät. Tuotan-
non tehokkuuden ei tarvitse muuttua suuremmaksi merkittävästi, tuotannon tasoittumi-
sen seurauksena koko tuotannosta tulee tehokkaampaa. Tehojen kasvaessa merkittä-
västi, häiriöiden riski kasvaa myös suuremmaksi. 
14.2 GP500 päivätuotanto 
Välimurskaimen GP500 nostavan kuljettimen läpi kulkee kaikki prosessiin mennyt ki-
viaines. Tältä vaa`alta saatuja tuloksia tarkasteltaessa voidaan siis havaita murskatun 
kiviaineksen määrässä tapahtuvat muutokset. Tarkastelujaksojen välillä on muutettu 
murskelaatuja kuitenkin niin, että automaatiojaksolla olleet murskeet ovat suotuisam-
mat. automaatiojakson tuloksien voi siis olettaa olevan hieman suuremmat pelkästään 




Kuva 14. Oranssin värinen taulukko kuvaa käsiohjauksessa ollutta prosessia. Sininen kaavio on 
tarkastelujakson kaksi tuotanto. Vaaka- akselin selitys:1- 5 on tarkasteluviikko yksi, 5- 10 on 
tarkasteluviikko kaksi ja 10- 15 tarkasteluviikko kolme. Pahoittelen kuvien epätarkkaa laa-
tua.[19] 
Tarkastelujakson yksi aikana käytössä oli käsiohjaus, oranssit palkit. Päivätuotannon 
keskiarvoksi saatiin 3397 t/pv ja tehokkuudeksi 212 t/h. Silmämääräisesti voidaan tode-
ta, että tuotannossa oli pientä hajontaa tuona aikana. Automaatiojaksolla päivätuotan-
non keskiarvoksi saatiin 3713 t/pv ja tehokkuudeksi 232 t/h. Numerollisesti jälkimmäi-
nen tarkastelujakso oli parempi. Silmämääräisesti voidaan todeta, että tuotannossa 
tapahtuvat vaihtelut olivat myös suuremmat, hajonta suurempaa [18]. 
14.3 Hihnavaaka-analyysi murskaimelta GP500 
Hihnavaaka-analyysi on koottu välimyllyn vaa`alta. Kuvaan 15 on koottu vaa`alla ta-
pahtuneet muutokset tarkastelujaksojen välillä sekä prosessiohjauksen muutokset. 
Taulukkoa tehdessä tiedoista on poistettu kaikkein pienimmät arvot, jotka saattaisivat 
vääristää taulukkoa, lisäksi hyvin pienet arvot ovat syntyneet sellaisista syistä joista ei 
ole täyttä varmuutta. Tällaisia syitä voi olla esimerkiksi murskaimen tyhjäkäytöstä ai-
heutuvat vaa`an heilahdukset, jotka välittyvät järjestelmään ”kuljettimella olevana ki-
viaineksena” jota nuo arvot eivät siis välttämättä ole. Lisäksi häiriöt saattavat aiheuttaa 






Kuva 15. Janat eivät ala nollakohdasta, koska arvoista on poistettu raja-arvon alittavat liian pie-
net arvot.[19] 
Tarkasteltaessa riittävän suuria arvoja voidaan havaita, että tuotanto tasoittuu ja näin 
vertailusta saadaan luotettava. Punainen jana kuvaa tuotantoa ennen automaatiota, 
ylin vihreä jana Metso DNA-järjestelmällä saatua tulosta. Janoilla on selkeästi nähtä-
vissä oleva ero, joka tarkoittaa välimyllyn vaa`an läpikulkeutuneen kiviaineksen kasva-
nutta määrää. 
Laskennan tuloksia, vertailuarvona ”ennen automaatiota 331 t/h (0%)”: 
 Ennen automaatiota 331 t/h (0 %) 
 Metso DNA 398 t/h (22,2 %) 
 Metso DNA käsiajolla 390 t/h (17,8 %) 
 Metso DNA automaatilla 417 t/h (26 %) 
Vertailuarvoksi on asetettu ”Ennen automaattia 331 t/h” joka on laskentamallissa (katso 
kohta 9.1) Tref. Muutoksien suuruudet on ilmoitettu yllä prosentteina [18]. 
37 
  
15 Automaattiohjauksen toiminnan perustaa 
Metso DNA -järjestelmä ohjaa prosessia jatkuvasti siitä saatavien signaalien perusteel-
la. DNA yrittää pitää jatkuvasti prosessin toiminnan mahdollisimman vakaana ja tuotta-
vana. Tämän ohjauksen perustana kuitenkin toimivat säädetyt asetukset ja valmistetta-
vat murskeet. Joiden perusteella järjestelmään on syötetty arvoja, nämä arvot voivat 
olla esimerkiksi reseptejä. Seuraavaksi tullaan käymään läpi yksi prosessin vaihe ja 
sen automaatio-ohjaus [17]. 
 
Kuva 16. Leukamurskaimen automaatio-ohjauksen toimintaa, jossa tarkastellaan 10 minuutin 
pituista ajanjaksoa.[19] 
Sininen vaakaviiva kuvaa hihnalle asetettua pinnankorkeuden oletusarvoa, joka on siis 
samalla tavoitearvo automaatiolle. Automaatio pyrkii tähän arvoon jatkuvasti. Harmaa 
jana on syöttimen teho ja vihreä viiva kuljettimen pinnan korkeutta. Voidaan havaita, 
että ohjausta tapahtuu jatkuvasti. Toiminta tapahtuu seuraavasti: DNA havaitsee tavoi-
tepinnan aleneman, joka kertoo siitä, että kiveä ei syötetä murskaimeen tarpeeksi ja 
järjestelmä nostaa syöttimen tehoa. Hetken päästä vihreä jana kohtaa tavoitearvon 
syöttimen toiminnan tehostumisen seurauksena. Järjestelmä yrittää pitää syötteen tällä 
tasolla, tästä seuraa syöttimen tehokkuuden alenema jolloin hetken päästä syötekiven 
määrä on alle tavoitearvon, jolloin kierto uusiutuu ja seuraa syöttimen tehon nousu [17]. 
Kaikki prosessin osat toimivat samalla periaatteella, jossa murskain antaa syöttävälle 
kuljettimelle tiedon kiviaineksen määrästä. Murskain sulkee syötehihnan kun kiviainek-
sen määrä ylittää ihannearvon. 
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16 Energian kulutus 
Energian kulutus arvioitiin yksikössä kW/t. Tarkastelu tehtiin jotta saataisiin selvitettyä 
mahdollinen eroavaisuus testijaksojen välillä. Eli ei kuitenkaan voida ajatella, että tämä 
tarkastelu olisi suoraan nähtävissä sähkölaskussa. Energiankulutustarkastelu antaa 
perspektiiviä siitä, kuinka paljon tehokkaammin kivi on murskaantunut. On muistettava 
että automaatiojaksolla murskattiin määrällisesti enemmän mursketta, mutta tuotteet 
olivat halkaisijaltaan suurempia [20]. 
Taulukko 3. Taulukossa on esitetty molemmat testijaksot, tarkastelu on tehty erikseen jokaista 
murskainta kohti. Molempien testijaksojen energiankulutuksen keskiarvot on esitetty vaakavii-
voina.[21] 
 
Keskiarvosta on helposti havaittavissa, että DNA-jakson aikana energiaa kului vähem-
män murskattua tonnia kohti. Osaltaan tämän voi selittää prosessin tasaisemmalla käy-
töllä, koska syötekivenmäärä jokaisella murskaimella on tasaisempi. Toiseksi sitä hie-
man saattaa alentaa halkaisijaltaan suurempien murskeiden tuottaminen. Joka tapauk-


























Työn etenemä NCC:n ohjauksessa eteni mielestäni loogisesti, joten työskentely säilyi 
selkeästi etenevänä. Tästä johtuen oman pohdinnan osuus helpottui huomattavasti, 
koska projektiin pääsi jatkuvasti paremmin mukaan. 
Metso DNA -laitteiston asentaminen eteni odotetusti siten, että siinä ilmeni pieniä on-
gelmia, joita ei osattu FAT-testauksen yhteydessä ottaa huomioon puolin eikä toisin. 
Nämä ongelmat aiheuttivat aikatauluihin pieniä muutoksia, mutta suuremmilta ongelmil-
ta vältyttiin. Tietokoneen tuominen murskausympäristöön on kuitenkin yllättävän haas-
tavaa joten odotettua sujuvammin homma mielestäni meni. Ohjauksessa ilmeni usein 
vikoja, jotka liittyivät laitteiston käynnistämiseen tai häiriötilanteessa tehtäviin proses-
siosien alasajoihin. 
Tietojen kerääminen DNA- järjestelmästä ei sujunut aivan siten kuin olin sen projektin 
alkuvaiheessa ajatellut. Metso Oy ei saanut järjestettyä etäyhteyttä DNA-järjestelmään 
joten tietokannan tietoihin ei päässyt muualta kiinni kun murskauslaitoksen ohjaintieto-
koneelta. Ohjaintietokoneessa oli myös asennettu esto, joka esti tiedostojen lähettämi-
sen sähköpostitse sekä siirrettävän E-levyn käytön. Tämä johti siihen, että kaikki halut-
tavat tiedostot oli manuaalisesti kirjattava murskauslaitoksella toiselle tietokoneelle 
sekä diagrammit tehtävä manuaalisesti kerätyistä tiedoista. 
Tehokkuus prosessin tuottavuuden lisäämisessä oli +22%, mutta tuota lukua tulee tar-
kastella hieman kriittisesti, koska vertailujaksojen aikana muutettiin murskelaatuja si-
ten, että ne edistivät suurempaa tuotantoa myös ilman automaatiota. Kuitenkin on to-
dettava, että tuo kolmen viikon mittainen vertailujakso on aivan liian lyhyt riittävän tie-
tomäärän keräämiselle, joten riittävää varmuutta tuossa ajassa ei tulla saavuttamaan. 
Tuleva vuosi ja sen tuotanto tulee näyttämään tuotannon muutoksen luotettavalla tasol-
la. Lisäksi tarkasteluja tehtäessä ilmeni auttamattomasti liikaa epävarmuustekijöitä, 
joita ei voitu tasapuolisesti ottaa huomioon. Esimerkkejä näitä on sääolot, kiviaineksen 
laatu vaihtelut, tuotannossa olevat murskelaadut. 
Metso DNA-järjestelmä tulee kuitenkin helpottamaan itse työntekoa ja sen mielekkyyttä 
tavalla, jota ei voida mitata. Prosessin seuranta helpottuu huomattavasti sekä sen oh-
jaaminen tietokoneen kautta on erittäin edistyksellinen asia, jota ei vielä muilla Suomen 
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